

TARGET, REALISASI FISIK DAN KEUANGAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA TAHUN ANGGARAN 2023 BULAN JUNI													
KODE	NAMA KEGIATAN	JUMLAH ANGGARAN	TARGET S/D BULAN INI		REALISASI KEUANGAN				REALISASI FISIK S/D BULAN INI	DEVIASI		IDENTIFIKASI MASALAH	
			KEUANGAN	FISIK	SPJ			KEU SPJ		FISIK	PERMASALAHAN		
					S/D BULAN LALU	BULAN INI	S/D BULAN INI						
pro / keg / sub		(Rp)	(Rp)	(%)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(%)	(%)	(%)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	208.166.517.000	101.051.926.129	48,54	87.658.984.441	6.710.913.886	94.369.898.327	45,34	45,34	3,20	3,20		
1.02.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	75.000.000	36.381.700	48,51	15.640.000		15.640.000	20,85	20,85	27,66	27,66		
1.02.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	50.000.000	26.661.700	53,32	13.990.000		13.990.000	27,98	27,98	25,34	25,34	Kegiatan telah dilaksanakan tetapi belum mengajukan klaim pembayaran	Diajukan klaim pemt
1.02.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	25.000.000	9.720.000	38,88	1.650.000		1.650.000	6,60	6,60	32,28	32,28	Kegiatan telah dilaksanakan tetapi belum mengajukan klaim pembayaran	Diajukan klaim pemt
1.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	132.345.420.000	69.859.765.500	52,79	63.890.178.357	861.152.796	64.751.331.153	48,93	48,93	3,86	3,86		
1.02.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	132.019.858.000	69.706.508.000	52,80	63.776.132.027	834.896.796	64.611.028.823	48,94	48,94	3,86	3,86		
1.02.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	325.562.000	153.257.500	47,07	114.046.330	26.256.000	140.302.330	43,10	43,10	3,97	3,97		
1.02.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	30.000.000	29.100.000	97,00	28.325.000		28.325.000	94,42	94,42	2,58	2,58		
1.02.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	30.000.000	29.100.000	97,00	28.325.000		28.325.000	94,42	94,42	2,58	2,58		
1.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	236.100.000	139.191.300	58,95	75.710.432	26.601.405	102.311.837	43,33	43,33	15,62	15,62		
1.02.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	35.000.000	18.134.900	51,81	9.221.600	1.773.000	10.994.600	31,41	31,41	20,40	20,40	Pembelanjaan sudah diproses e catalog pembayaran menunggu ketersediaan GU	Diajukan klaim pemt
1.02.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	37.500.000	24.230.000	64,61	23.625.000		23.625.000	63,00	63,00	1,61	1,61		
1.02.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	50.000.000	27.466.000	54,93	16.055.500	2.060.000	18.115.500	36,23	36,23	18,70	18,70	Pembelanjaan sudah diproses e catalog pembayaran menunggu ketersediaan GU	Diajukan kalim pemt
1.02.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	1.600.000	905.000	56,56	464.000	393.000	857.000	53,56	53,56	3,00	3,00		
1.02.01.2.06.07	Penyediaan Bahan/Material	80.000.000	46.455.400	58,07	11.271.500	17.495.400	28.766.900	35,96	35,96	22,11	22,11	Pembelanjaan sudah diproses e catalog pembayaran menunggu ketersediaan GU	Diajukan klaim pemt
1.02.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	30.000.000	20.000.000	66,67	15.072.832	4.880.005	19.952.837	66,51	66,51	0,16	0,16		
1.02.01.2.06.10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	2.000.000	2.000.000	100,00	0		0	0,00	0,00	100,00	100,00	Pembelanjaan sudah diproses e catalog pembayaran menunggu ketersediaan GU	Diajukan klaim pemt
1.02.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	215.000.000	190.116.000	88,42	53.068.000		53.068.000	24,68	24,68	63,74	63,74		
1.02.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	50.000.000	39.316.000	78,63	33.000.000		33.000.000	66,00	66,00	12,63	12,63	Proses pengerjaan pekerjaan belum selesai 100%	Diajukan klaim pemt
1.02.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	165.000.000	150.800.000	91,39	20.068.000		20.068.000	12,16	12,16	79,23	79,23	Pengadaan barang sudah selesai menunggu proses pengajuan pembayaran LS	Diajukan klaim pemt
1.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	720.160.000	401.037.500	55,68	207.865.124	41.857.272	249.722.396	34,68	34,68	21,00	21,00		
1.02.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2.500.000	2.150.000	86,00	729.500	1.298.000	2.027.500	81,10	81,10	4,90	4,90		
1.02.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	587.660.000	329.410.000	56,05	155.354.224	31.569.772	186.923.996	31,81	31,81	24,24	24,24	Pengurangan beban listrik pada gudang Farmasi	Mengajukan usulan l Air dan Listrik untuk bahan logistik kantor
1.02.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	130.000.000	69.477.500	53,44	51.781.400	8.989.500	60.770.900	46,75	46,75	6,69	6,69		
1.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	455.000.000	247.741.000	54,45	150.630.175	8.648.500	159.278.675	35,00	35,00	19,45	19,45		
1.02.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	165.000.000	83.760.000	50,76	67.689.575	9.848.500	77.538.075	46,99	46,99	3,77	3,77		
1.02.01.2.09.05	Pemeliharaan Mebel	10.000.000	4.730.000	47,30	1.000.000		1.000.000	10,00	10,00	37,30	37,30	Proses pelaksanaan pekerjaan belum selesai 100%	Melaksanakan perce setelah proses pelak
1.02.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	100.000.000	54.251.000	54,25	33.764.700	2.800.000	36.564.700	36,56	36,56	17,69	17,69	Pemeliharaan alat labkesda menunggu pengajuan pembayaran	Melakukan percepat
1.02.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	180.000.000	105.000.000	58,33	48.175.900	-4.000.000	44.175.900	24,54	24,54	33,79	33,79	Pelaksanaan pekerjaan dalam proses	Melaksanakan perce setelah proses pelak
1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	74.089.837.000	30.148.593.129	40,69	23.237.567.353	5.772.653.913	29.010.221.266	39,16	39,16	1,53	1,53		
1.02.01.2.10.01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	74.089.837.000	30.148.593.129	40,69	23.237.567.353	5.772.653.913	29.010.221.266	39,16	39,16	1,53	1,53		
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	115.959.762.000	41.101.454.048	35,44	23.384.043.381	8.234.919.463	31.618.962.844	27,27	27,27	8,17	8,17		
1.02.02.2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	42.404.059.000	14.941.457.663	35,23	7.882.570.027	2.882.081.599	10.764.651.626	25,38	25,38	9,85	9,85		
1.02.02.2.01.02	Pembangunan Puskesmas	20.000.000	15.070.000	75,35	13.767.132	1.091.000	14.858.132	74,29	74,29	1,06	1,06		
1.02.02.2.01.03	Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya	7.461.000.000	1.616.235.000	21,66	323.276.600		323.276.600	4,33	4,33	17,33	17,33	Target pembayaran uang muka paket pekerjaan pembangunan Labkes BSL-2 tidak bisa direalisasikan karena gagal tender	Melaksanakan koord pengadaan paket pe
1.02.02.2.01.05	Pengembangan Rumah Sakit	11.500.000.000	8.178.803.663	71,12	6.021.497.887	412.500	6.021.910.387	52,36	52,36	18,76	18,76	Pengajuan usulan pembayaran UM paket pembangunan gedung pelayanan TB MDR RSDS tertunda karena perubahan jadwal proses pengadaan	Melaksanakan perce gedung pelayanan T
1.02.02.2.01.09	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas	6.700.908.000	1.918.516.000	28,63	18.705.890	1.836.774.800	1.855.480.690	27,69	27,69	0,94	0,94		
1.02.02.2.01.12	Pengadaan Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan	500.180.000	17.280.000	3,45	17.150.780		17.150.780	3,43	3,43	0,02	0,02		
1.02.02.2.01.13	Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan	3.207.000.000	190.000.000	5,92	25.421.450		25.421.450	0,79	0,79	5,13	5,13		
1.02.02.2.01.14	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	3.136.585.000	575.926.000	18,36	159.247.503	310.579.418	469.826.921	14,98	14,98	3,38	3,38		
1.02.02.2.01.16	Pengadaan Obat, Vaksin	2.735.715.000	576.726.000	21,08	550.537.605	7.324.436	557.862.041	20,39	20,39	0,69	0,69		
JUMLAH		348.575.703.000	152.527.157.277	43,76	114.598.241.691	16.901.594.063	131.499.835.754	37,73	37,73	6,03	6,03		

KODE	NAMA KEGIATAN	JUMLAH ANGGARAN	TARGET S/D BULAN INI		REALISASI KEUANGAN				REALISASI FISIK S/D BULAN INI	DEVIASI		IDENTIFIKASI MASALAH	
			KEUANGAN	FISIK	SPJ			KEU SPJ		FISIK			
					S/D BULAN LALU	BULAN INI	S/D BULAN INI						
pro / keg / sub		(Rp)	(Rp)	(%)	(Rp)	(Rp)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	PERMASALAHAN	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1.02.02.2.01.17	Pengadaan Bahan Habis Pakai	7.142.671.000	1.852.901.000	25,94	752.965.180	725.899.445	1.478.864.625	20,70	20,70	5,24	5,24		
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	73.355.703.000	26.017.515.885	35,47	15.414.851.354	5.341.800.743	20.756.652.097	28,30	28,30	7,17	7,17		
1.02.02.2.02.01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	3.368.541.000	1.588.464.000	47,16	627.452.620	290.193.580	917.646.200	27,24	27,24	19,92	19,92	Pelaksanaan Health Mapper menunggu jadwal narasumber, Perubahan Kapusk membutuhkan perubahan akun users BNI Direct yang pengajuannya sampai BNI Pusat, Usulan dana BOK Puskesmas Tahap II belum salur karena menunggu laporan dan penyusunan rekomendasi Kemenkes ke Kemenkeu serentak seluruh Indonesia	Menyusun kesepakat kepada pimpinan da pada level pimpinan salur sudah dilaksan
1.02.02.2.02.02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	88.000.000	31.357.900	35,63	5.429.900		5.429.900	6,17	6,17	29,46	29,46	Pelaksanaan kegiatan pada akhir bulan bersamaan penutupan GU 3	Segera mengajukan
1.02.02.2.02.03	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	35.000.000	23.261.000	66,46	10.033.650	2.818.500	12.852.150	36,72	36,72	29,74	29,74	Pelaksanaan kegiatan pada akhir bulan bersamaan penutupan GU, alokasi narasumber internal tidak terserap	Segera mengajukan alokasi narasumber i
1.02.02.2.02.04	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	1.819.869.000	848.851.000	46,64	128.329.618	211.606.500	339.936.118	18,68	18,68	27,96	27,96	Perubahan Kapusk membutuhkan perubahan akun users BNI Direct yang pengajuannya sampai BNI Pusat,Usulan dana BOK Puskesmas Tahap II belum salur karena menunggu laporan dan penyusunan rekomendasi Kemenkes ke Kemenkeu serentak seluruh Indonesia	Advokasi kepada pir manajemen SDM pa sebagai syarat salur
1.02.02.2.02.05	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	531.560.000	148.923.000	28,02	4.784.700	9.464.000	14.248.700	2,68	2,68	25,34	25,34	Perubahan Kapusk membutuhkan perubahan akun users BNI Direct yang pengajuannya sampai BNI Pusat,Usulan dana BOK Puskesmas Tahap II belum salur karena menunggu laporan dan penyusunan rekomendasi Kemenkes ke Kemenkeu serentak seluruh Indonesia	Advokasi kepada pir manajemen SDM pa sebagai syarat salur
1.02.02.2.02.06	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	1.635.481.000	183.309.300	11,21	27.751.500	52.082.400	79.833.900	4,88	4,88	6,33	6,33		
1.02.02.2.02.07	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	778.940.000	320.917.900	41,20	83.417.900	93.325.300	176.743.200	22,69	22,69	18,51	18,51	Pelaksanaan kegiatan pada akhir bulan bersamaan penutupan GU	Segera mengajukan
1.02.02.2.02.08	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	40.000.000	34.905.000	87,26	13.502.000	13.568.900	27.070.900	67,68	67,68	19,58	19,58	Kegiatan Posbindu mengalami perubahan jadwal di bulan Juli, alokasi BBM belum mengajukan klaim pembayaran	Segera mengajukan
1.02.02.2.02.09	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	45.000.000	30.741.000	68,31	29.300.800		29.300.800	65,11	65,11	3,20	3,20		
1.02.02.2.02.10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	279.480.000	109.352.000	39,13	21.564.216	14.649.000	36.213.216	12,96	12,96	26,17	26,17	Perubahan Kapusk membutuhkan perubahan akun users BNI Direct yang pengajuannya sampai BNI Pusat,Usulan dana BOK Puskesmas Tahap II belum salur karena menunggu laporan dan penyusunan rekomendasi Kemenkes ke Kemenkeu serentak seluruh Indonesia	Advokasi kepada pir manajemen SDM pa sebagai syarat salur
1.02.02.2.02.11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	1.556.182.000	182.247.000	11,71	42.934.000	51.104.500	94.038.500	6,04	6,04	5,67	5,67		
1.02.02.2.02.12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	513.390.000	76.624.500	14,93	43.231.074	8.899.228	52.130.302	10,15	10,15	4,78	4,78		
1.02.02.2.02.13	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	64.079.000	29.774.000	46,46	1.885.800	300.000	2.185.800	3,41	3,41	43,05	43,05	Makan minum simulasi bencana dialihkan kegiatan lain	Mengajukan usulan j Kondisi Kejadian Lua
1.02.02.2.02.14	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana	20.000.000	2.973.000	14,87	0	0	0	0,00	0,00	14,87	14,87	Kegiatan belum dilaksanakan	Kegiatan Pertemuan
1.02.02.2.02.15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	19.652.677.000	1.757.135.100	8,94	802.664.080	358.005.660	1.160.669.740	5,91	5,91	3,03	3,03		
1.02.02.2.02.16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	435.377.000	223.823.200	51,41	74.315.600	59.099.400	133.415.000	30,64	30,64	20,77	20,77	Pelaksanaan kegiatan Rockpot sasaran anak sekolah belum terlaksana	Melaksanakan perce terlaksana
1.02.02.2.02.17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	614.075.000	338.860.800	55,18	25.209.900	25.604.400	50.814.300	8,27	8,27	46,91	46,91	Pelaksanaan Kegiatan FS belum selesai 100%, Kalibrasi menunggu jadwal BTKL Yogyakarta	Melaksanakan penge
1.02.02.2.02.18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	2.717.290.000	989.698.600	36,42	316.736.400	258.580.200	575.316.600	21,17	21,17	15,25	15,25	Perubahan Kapusk membutuhkan perubahan akun users BNI Direct yang pengajuannya sampai BNI Pusat,Usulan dana BOK Puskesmas Tahap II belum salur karena menunggu laporan dan penyusunan rekomendasi Kemenkes ke Kemenkeu serentak seluruh Indonesia	Advokasi kepada pir manajemen SDM pa sebagai syarat salur
1.02.02.2.02.19	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya	20.000.000	5.565.000	27,83	740.000		740.000	3,70	3,70	24,13	24,13	Kegiatan Evaluasi Kestrad menunggu jadwal narasumber, Transport dan BBM tidak ada permintaan visitasi	Terjadwal pelaksana.
1.02.02.2.02.20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	322.780.000	149.343.000	46,27	52.684.831	31.638.000	84.322.831	26,12	26,12	20,15	20,15	SPPD Pengiriman sample belum di ajukan klaim pembayaran	Melaksanakan penge
1.02.02.2.02.21	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	73.265.000	67.640.000	92,32	0	7.722.000	7.722.000	10,54	10,54	81,78	81,78	Kegiatan orientasi Keswa di Sekolah menunggu sosialisasi dari Pusat-Provinsi	Melaksanakan koord Sekolah dan menyus
1.02.02.2.02.23	Pengelolaan Upaya Kesehatan Khusus	145.000.000	79.014.800	54,49	44.279.800	14.335.000	58.614.800	40,42	40,42	14,07	14,07	Honor jasa kesehatan belum diajukan pembayaran	Melaksanakan penge
1.02.02.2.02.25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	5.122.148.000	1.979.454.000	38,64	508.445.950	559.520.700	1.067.966.650	20,85	20,85	17,79	17,79	Perubahan Kapusk membutuhkan perubahan akun users BNI Direct yang pengajuannya sampai BNI Pusat,Usulan dana BOK Puskesmas Tahap II belum salur karena menunggu laporan dan penyusunan rekomendasi Kemenkes ke Kemenkeu serentak seluruh Indonesia, Posbindu Institusi proses pengajuan pembayaran, Kegiatan TPCB belum dilaksanakan	Advokasi kepada pir manajemen SDM pa sebagai syarat salur
1.02.02.2.02.26	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	28.179.194.000	14.764.679.300	52,40	11.824.355.586	2.596.942.680	14.421.298.266	51,18	51,18	1,22	1,22		
1.02.02.2.02.29	Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	28.000.000	21.038.000	75,14	1.050.100	3.895.000	4.945.100	17,66	17,66	57,48	57,48	Pelaksanaan sosialisasi ke Puskesmas menunggu narasumber dari Provinsi	Melaksanakan koord pelaksanaan kegiatan
1.02.02.2.02.33	Operasional Pelayanan Puskesmas	4.930.545.000	1.843.024.485	37,38	685.587.829	650.706.832	1.336.294.661	27,10	27,10	10,28	10,28	Perubahan Kapusk membutuhkan perubahan akun users BNI Direct yang pengajuannya sampai BNI Pusat,Usulan dana BOK Puskesmas Tahap II belum salur karena menunggu laporan dan penyusunan rekomendasi Kemenkes ke Kemenkeu serentak seluruh Indonesia	Advokasi kepada pir manajemen SDM pa sebagai syarat salur
1.02.02.2.02.35	Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota	71.895.000	53.205.000	74,00	3.656.500	11.746.763	15.403.263	21,42	21,42	52,58	52,58	Pelaksanaan kegiatan pendampingan Akreditasi ke Puskesmas menunggu jadwal narasumber	Melaksanakan koord kegiatan
1.02.02.2.02.36	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massa)	70.000.000	36.292.000	51,85	10.575.000	5.321.600	15.896.600	22,71	22,71	29,14	29,14	Pelaksanaan Kegiatan Introduksi vaksin baru menunggu Juknis	Melaksanakan koord penyesuaian pelaksa
1.02.02.2.02.40	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	104.000.000	50.938.000	48,98	7.444.000	7.752.600	15.196.600	14,61	14,61	34,37	34,37	Perubahan Kapusk membutuhkan perubahan akun users BNI Direct yang pengajuannya sampai BNI Pusat,Usulan dana BOK Puskesmas Tahap II belum salur karena menunggu laporan dan penyusunan rekomendasi Kemenkes ke Kemenkeu serentak seluruh Indonesia	Advokasi kepada pir manajemen SDM pa sebagai syarat salur
1.02.02.2.02.41	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)	30.000.000	14.829.000	49,43	13.223.000	1.438.000	14.661.000	48,87	48,87	0,56	0,56		
1.02.02.2.02.42	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria	63.935.000	31.275.000	48,92	4.265.000	1.480.000	5.745.000	8,99	8,99	39,93	39,93	Pertemuan belum terlaksana 1 kegiatan	Melaksanakan perce terlaksana
1.02.02.2.03	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	30.000.000	19.130.000	63,77	12.930.000		12.930.000	43,10	43,10	20,67	20,67		
JUMLAH		348.575.703.000	152.527.157.277	43,76	114.598.241.691	16.901.594.063	131.499.835.754	37,73	37,73	6,03	6,03		

KODE	NAMA KEGIATAN	JUMLAH ANGGARAN	TARGET S/D BULAN INI		REALISASI KEUANGAN				REALISASI FISIK S/D BULAN INI	DEVIASI		IDENTIFIKASI MASALAH	
			KEUANGAN	FISIK	SPJ			KEU SPJ		FISIK	PERMASALAHAN		
					S/D BULAN LALU	BULAN INI	S/D BULAN INI						
pro / keg / sub		(Rp)	(Rp)	(%)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(%)	(%)	(%)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1.02.02.2.03.01	Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan	30.000.000	19.130.000	63,77	12.930.000		12.930.000	43,10	43,10	20,67	20,67	Kegiatan telah dilaksanakan tetapi belum mengajukan klaim pembayaran	Melaksanakan penge
1.02.02.2.04	Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	170.000.000	123.350.500	72,56	73.692.000	11.037.121	84.729.121	49,84	49,84	22,72	22,72		
1.02.02.2.04.03	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	170.000.000	123.350.500	72,56	73.692.000	11.037.121	84.729.121	49,84	49,84	22,72	22,72	Pertemuan workshop akreditasi menunggu jadwal narasumber	Melaksanakan koord kegiatan
1.02.03	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	2.068.813.000	672.373.000	32,50	43.061.900	1.642.000	44.703.900	2,16	2,16	30,34	30,34		
1.02.03.2.02	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	40.000.000	22.857.000	57,14	19.581.700		19.581.700	48,95	48,95	8,19	8,19		
1.02.03.2.02.01	Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan	40.000.000	22.857.000	57,14	19.581.700		19.581.700	48,95	48,95	8,19	8,19		
1.02.03.2.03	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	2.028.813.000	649.516.000	32,01	23.480.200	1.642.000	25.122.200	1,24	1,24	30,77	30,77		
1.02.03.2.03.01	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	2.028.813.000	649.516.000	32,01	23.480.200	1.642.000	25.122.200	1,24	1,24	30,77	30,77	Pelaksanaan Kegiatan Diklat terkendala jadwal Bapelkes sebagai pihak pelaksana kegiatan	Melaksanakan koord pelaksanaan kegiata
1.02.04	PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	548.172.000	286.197.200	52,21	192.229.900	25.757.556	217.987.456	39,76	39,76	12,45	12,45		
1.02.04.2.01	Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	83.730.000	22.139.200	26,44	1.097.300	2.905.556	4.002.856	4,78	4,78	21,66	21,66		
1.02.04.2.01.01	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	83.730.000	22.139.200	26,44	1.097.300	2.905.556	4.002.856	4,78	4,78	21,66	21,66	Pergeseran RKA dari transport ke BBM dan mamin lapangan (DAK NF BPOM)	Melaksanakan perce
1.02.04.2.03	Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	464.442.000	264.058.000	56,85	191.132.600	22.852.000	213.984.600	46,07	46,07	10,78	10,78		
1.02.04.2.03.01	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	464.442.000	264.058.000	56,85	191.132.600	22.852.000	213.984.600	46,07	46,07	10,78	10,78	Pergeseran RKA dari transport ke BBM dan mamin lapangan (DAK NF BPOM), pembelian, pengiriman sampel tertunda 1 bulan karena overload di BPOM	Melaksanakan perce
1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	3.171.781.000	1.592.850.900	50,22	648.701.280	298.950.370	947.651.650	29,88	29,88	20,34	20,34		
1.02.05.2.01	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	65.000.000	44.026.500	67,73	28.195.500	2.005.000	30.200.500	46,46	46,46	21,27	21,27		
1.02.05.2.01.01	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	65.000.000	44.026.500	67,73	28.195.500	2.005.000	30.200.500	46,46	46,46	21,27	21,27	Tagihan BBM belum terbayar	Melaksanakan perce
1.02.05.2.02	Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	70.000.000	26.150.000	37,36	25.380.000	532.000	25.912.000	37,02	37,02	0,34	0,34		
1.02.05.2.02.01	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	70.000.000	26.150.000	37,36	25.380.000	532.000	25.912.000	37,02	37,02	0,34	0,34		
1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	3.036.781.000	1.522.674.400	50,14	595.125.780	296.413.370	891.539.150	29,36	29,36	20,78	20,78		
1.02.05.2.03.01	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	3.036.781.000	1.522.674.400	50,14	595.125.780	296.413.370	891.539.150	29,36	29,36	20,78	20,78	Perubahan Kapusk membutuhkan perubahan akun users BNI Direct yang pengajuannya sampai BNI Pusat,Usulan dana BOK Puskesmas Tahap II belum salur karena menunggu laporan dan penyusunan rekomendasi Kemenkes ke Kemenkeu serentak seluruh Indonesia	Advokasi kepada pinn manajemen SDM pa sebagai syarat salur
2.14.02	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	711.836.000	326.826.000	45,91	127.261.071	126.505.250	253.766.321	35,65	35,65	10,26	10,26		
2.14.02.2.01	Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	60.000.000	9.463.000	15,78	1.421.100	1.480.000	2.901.100	4,84	4,84	10,94	10,94		
2.14.02.2.01.02	Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Kabupaten/Kota	30.000.000	5.915.000	19,72	323.000		323.000	1,08	1,08	18,64	18,64	BBM, Perjalanan dinas luar daerah belum diajukan pemabayaran	Melaksanakan perce
2.14.02.2.01.10	Implementasi Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal dan Nonformal	30.000.000	3.548.000	11,83	1.098.100	1.480.000	2.578.100	8,59	8,59	3,24	3,24		
2.14.02.2.02	Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	651.836.000	317.363.000	48,69	125.839.971	125.025.250	250.865.221	38,48	38,48	10,21	10,21		
2.14.02.2.02.03	Penyusunan Profil Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga	59.636.000	21.103.000	35,39	17.129.792	3.897.000	21.026.792	35,26	35,26	0,13	0,13		
2.14.02.2.02.05	Penyusunan Kajian Dampak Kependudukan	30.000.000	2.405.000	8,02	1.572.700		1.572.700	5,24	5,24	2,78	2,78		
2.14.02.2.02.09	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga	64.200.000	44.855.000	69,87	20.897.600	7.420.000	28.317.600	44,11	44,11	25,76	25,76	Kegiatan terlaksana belum diajukan klaim pembayaran	Melaksanakan penge
2.14.02.2.02.11	Penyediaan Data dan Informasi Keluarga	0	0	0,00	0		0			0,00	0,00		
2.14.02.2.02.12	Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	342.000.000	171.000.000	50,00	45.700.000	105.000.000	150.700.000	44,06	44,06	5,94	5,94		
2.14.02.2.02.13	Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	156.000.000	78.000.000	50,00	40.539.879	8.708.250	49.248.129	31,57	31,57	18,43	18,43	SILPA alokasi anggaran internet operasional BP	
2.14.03	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	10.889.822.000	4.448.210.000	40,85	2.426.453.118	619.306.538	3.045.759.656	27,97	27,97	12,88	12,88		
2.14.03.2.01	Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal	1.494.300.000	806.785.000	53,99	335.278.168	150.411.688	485.689.856	32,50	32,50	21,49	21,49		
2.14.03.2.01.01	Advokasi Program KKBPK kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	210.000.000	123.604.000	58,86	3.492.200	32.190.000	35.682.200	16,99	16,99	41,87	41,87	Pelaksanaan kegiatan HARGANAS ditunda pelaksanaan setelah 6 Juli	Melaksanakan penye pada GU 4 bulan Juli
2.14.03.2.01.02	Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program KKBPK Sesuai Kearifan Budaya Lokal	0	0	0,00	0		0			0,00	0,00		
JUMLAH		348.575.703.000	152.527.157.277	43,76	114.598.241.691	16.901.594.063	131.499.835.754	37,73	37,73	6,03	6,03		

KODE	NAMA KEGIATAN	JUMLAH ANGGARAN	TARGET S/D BULAN INI		REALISASI KEUANGAN				REALISASI FISIK S/D BULAN INI	DEVIASI		IDENTIFIKASI MASALAH	
			KEUANGAN	FISIK	SPJ					KEU SPJ	FISIK	PERMASALAHAN	
					S/D BULAN LALU	BULAN INI	S/D BULAN INI						
pro / keg / sub		(Rp)	(Rp)	(%)	(Rp)	(Rp)		(%)	(%)	(%)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
2.14.03.2.01.04	Promosi dan KIE Program KKBPK Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	174.000.000	50.439.000	28,99	12.084.700	6.200.000	18.284.700	10,51	10,51	18,48	18,48	Iklan radio dan arth TV belum ada klaim pembayaran, Media luar/Balaho belum terealisasi	Melaksanakan perce pembayaran pada GI
2.14.03.2.01.06	Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program KKBPK Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	340.000.000	199.212.000	58,59	99.506.000	33.462.000	132.968.000	39,11	39,11	19,48	19,48	SPJ Pelaksanaan Minlok di Kecamatan belum masuk sebagian	Melaksanakan perce pembayaran pada GI
2.14.03.2.01.07	Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan KKBPK	690.300.000	393.900.000	57,06	220.195.268	72.199.688	292.394.956	42,36	42,36	14,70	14,70	SPJ Pelaksanaan Minlok di Kecamatan belum masuk sebagian	Melaksanakan perce
2.14.03.2.01.08	Pengendalian Program KKBPK	80.000.000	39.630.000	49,54	0	6.360.000	6.360.000	7,95	7,95	41,59	41,59	Kegiatan diseminasi telah dilaksanakan, pengajuan klaim pembayaran belum diajukan	Melaksanakan perce
2.14.03.2.02	Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	2.685.482.000	1.340.343.000	49,91	1.113.366.650	227.430.000	1.340.796.650	49,93	49,93	-0,02	-0,02		
2.14.03.2.02.01	Pembinaan IMP dan Program KKBPK di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB	636.000.000	318.000.000	50,00	263.400.000	54.600.000	318.000.000	50,00	50,00	0,00	0,00		
2.14.03.2.02.04	Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	2.049.482.000	1.022.343.000	49,88	849.966.650	172.830.000	1.022.796.650	49,91	49,91	-0,03	-0,03		
2.14.03.2.03	Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	5.457.540.000	1.866.810.000	34,21	812.465.500	138.110.850	950.576.350	17,41	17,41	16,80	16,80		
2.14.03.2.03.01	Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	51.300.000	19.108.000	37,25	10.449.650	4.815.100	15.264.750	29,76	29,76	7,49	7,49		
2.14.03.2.03.03	Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	3.333.501.000	1.721.529.000	51,64	780.407.850	127.098.750	907.506.600	27,22	27,22	24,42	24,42	Pelaksanaan pelayanan HARGANAS bulan Juni belum diajukan klaim pembayaran	Melaksanakan perce
2.14.03.2.03.06	Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB	2.024.839.000	99.122.000	4,90	4.941.000		4.941.000	0,24	0,24	4,66	4,66		
2.14.03.2.03.08	Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	27.900.000	12.581.000	45,09	9.984.000	2.597.000	12.581.000	45,09	45,09	0,00	0,00		
2.14.03.2.03.09	Promosi dan Konseling Kesehatan Reproduksi, serta Hak-Hak Reproduksi di Fasilitas Kesehatan dan Kelompok Kegiatan	20.000.000	14.470.000	72,35	6.683.000	3.600.000	10.283.000	51,42	51,41	20,93	20,94	Pelaksanaan kegiatan sudah dilaksanakan bulan Juni belum diajukan klaim pembayaran	Melaksanakan perce
2.14.03.2.04	Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	1.252.500.000	434.272.000	34,68	165.342.800	103.354.000	268.696.800	21,45	21,45	13,23	13,23		
2.14.03.2.04.02	Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB	9.000.000	2.964.000	32,93	0		0	0,00	0,00	32,93	32,93	Pelaksanaan kegiatan sudah dilaksanakan belum diajukan klaim pembayaran	Melaksanakan perce
2.14.03.2.04.03	Pelaksanaan dan Pengelolaan Program KKBPK di Kampung KB	1.243.500.000	431.308.000	34,69	165.342.800	103.354.000	268.696.800	21,61	21,61	13,08	13,08	Pelaksaaan kegiatan di kecamatan, belum diajukan klaim pembayaran	Melaksanakan perce
2.14.04	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	7.059.000.000	3.047.320.000	43,17	117.506.600	883.599.000	1.001.105.600	14,18	14,18	28,99	28,99		
2.14.04.2.01	Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	7.029.000.000	3.020.177.000	42,96	110.537.800	867.453.000	977.990.800	13,91	13,91	29,05	29,05		
2.14.04.2.01.02	Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	362.000.000	360.453.000	99,57	0		0	0,00	0,00	99,57	99,57	Pengadaan BKB Kit belum dilaksanakan	Melaksanakan perce
2.14.04.2.01.03	Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	65.000.000	20.325.000	31,27	17.765.900	1.677.000	19.442.900	29,91	29,91	1,36	1,36		
2.14.04.2.01.05	Penyediaan Biaya Operasional bagi Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	6.552.000.000	2.620.384.000	39,99	81.470.000	864.099.000	945.569.000	14,43	14,43	25,56	25,56	Transport Kader TPK di kecamatan dan pulsa kader di kecamatan, belum diajukan klaim pembayaran	Melaksanakan perce
2.14.04.2.01.07	Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	50.000.000	19.015.000	38,03	11.301.900	1.677.000	12.978.900	25,96	25,96	12,07	12,07	Kegiatan UPPKS belum terlaksana	Melaksanakan kegiatan pembayaran
2.14.04.2.02	Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	30.000.000	27.143.000	90,48	6.968.800	16.146.000	23.114.800	77,05	77,05	13,43	13,43		
2.14.04.2.02.04	Promosi dan Sosialisasi Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga bagi Mitra Kerja	30.000.000	27.143.000	90,48	6.968.800	16.146.000	23.114.800	77,05	77,05	13,43	13,43	Kegiatan sudah dilaksanakan belum mengajukan klaim pembayaran	Melaksanakan perce
JUMLAH		348.575.703.000	152.527.157.277	43,76	114.598.241.691	16.901.594.063	131.499.835.754	37,73	37,73	6,03	6,03		